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桥梁施工及组织管理自学考试大纲

浙江省教育考试院
二OO九年十二月

自学用书：《桥梁施工及组织管理》上册，魏红一主编，
人民交通出版社2008年2月第2版

《桥梁施工及组织管理》下册，邬晓光主编，

人民交通出版社2008年10月第2版。
一、课程性质和设置目的要求
“桥梁施工及组织管理”的上册从施工设备、施工测量、基础、墩台、梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥、钢桥、支座和伸缩缝等方面，系统介绍了各自的施工技术和方法。本课程的下册则阐述了桥梁施工各阶段的组织管理工作，重点介绍了桥梁施工招标与投标管理、桥梁开工前的准备工作、桥梁施工组织设计编制方法及内容、施工过程组织及流水施工组织原理、网络计划技术、桥梁工程概预算与标底及报价的编制，以及桥梁施工管理等内容。
“桥梁施工及组织管理”是道路桥梁工程专业的一门专业课，它在培养学生独立分析和解决桥梁施工中有关施工技术与组织管理的基本能力方面起着重要作用。

学习本课程的要求：紧密联系我国现行桥梁施工中的组织和管理工作的实际情况，全面掌握各种桥型结构的施工方法、技术、管理及招投标方面的相关知识，为从事相应得桥梁施工奠定良好的理论基础和实践基础。
二、考核目标
《桥梁施工及组织管理（上册）》
第一章   总 论

一、学习目的和要求
通过本章学习，初步掌握桥梁施工的相关因素及桥梁施工方法。
二、考核知识点

   （一）影响桥梁施工方法的相关因素。

   （二）桥梁基础、墩台及上部结构的施工方法
三、考核要求
   1. 识记：
        （1）桥梁施工与设计、机械设备、工程造价、组织管理方面的关系
        （2）桥梁基础施工方法

       （3）桥梁墩台施工方法

        （4）桥梁上部结构施工方法

第二章   桥梁施工机械设备

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解桥梁施工机械设备相关的知识，考试不作要求。

第三章   桥梁施工测量
一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握平面控制网和高层系统的监理方法，简单应用桥梁墩台定位、桥梁细部施工放样及检测技术。
二、考核知识点

   （一）桥梁施工控制网的建立方法及注意事项。

   （二）桥梁高程系统建立方式及等级精度
   （三）桥梁墩台定位的方法

   （四）桥梁细部施工放样的主要内容
三、考核要求

   1. 识记：

        （1）桥梁施工控制网的建立方法
        （2）桥梁施工控制网布设注意事项
       （3）各跨径桥梁水准测量等级及精度
        （4）桥梁墩台定位方法
   2. 综合应用

         （1）桥梁细部施工放样内容及方法
第四章   桥梁基础施工
一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握明挖扩大基础、桩与管桩基础的施工方法及注意事项，了解沉井和重力式深水基础及地下连续墙基础的施工方法。
二、考核知识点

   （一）桥梁基础的类型及相对应的施工方法。

   （二）明挖扩大基础施工
   （三）桩与管柱基础施工  
三、考核要求

   1. 识记：

        （1）桥梁工程的基础类型及施工方法
        （2）基桩的分类及施工方法
        （3）沉入桩施工方法

       （4）钻孔事故处理
        （5）管柱基础的组成
2.理解

      （1）明挖扩大基础的基底检验与处理

      （2）钻孔灌注桩的特点

       （3）钻孔灌注桩的工艺流程

       （4）钻孔灌注桩的质量检验与质量标准

 3. 综合应用

         （1）坑壁有支撑的基坑
第五章   桥梁墩台施工

一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握钢筋混凝土墩台、滑动模板的施工方法，了解装配式墩台、液压爬升施工方法。
二、考核知识点

   （一）混凝土墩台、钢筋混凝土墩台施工方法。

   （二）装配式墩台施工
   （三）滑动模板施工
   （四）液压爬升模板施工
   （五）墩台附属工程
三、考核要求

   1. 识记：

        （1）墩台帽的施工工序
        （2）装配式墩台的施工特点
       （3）滑动模板施工特点
        （4）滑模浇注混凝土的施工要点
        （5）液压爬升模的工艺原理

        （6）后台泄水盲沟施工要点

        （7）导流建筑物施工要点
   2. 理解
         （1）墩台模板的施工要求
         （2）墩台混凝土浇注的施工要点

         （3）石砌墩台的施工要点

         （4）桥台椎体护坡施工要点        
   3.综合应用
         （1）滑动模板的设计要点
第六章   梁式桥施工

一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握梁式桥施工中的固定支架整体就地浇筑法、预制安装施工法、悬臂施工法三种施工方法，了解逐孔施工法及顶推施工方法。
二、考核知识点

   （一）固定支架整体就地浇筑施工方法。

   （二）预制安装施工法
   （三）悬臂施工法
   （四）逐孔施工法
三、考核要求

   1. 识记：

        （1）梁式桥施工方法的分类
        （2）固定支架整体就地浇筑方法中支架和模板分类
       （3）预制安装施工方法的施工过程
        （4）悬臂浇筑法的施工工序
        （5）逐孔施工法分类

        （6）顶推施工法的适用范围

    2. 理解

         （1）固定支架整体就地浇筑梁的方法对支架和模板的要求

（2）固定支架整体就地浇筑梁的方法中的施工要点

          （3）预制梁架设方法的分类及适用范围
          （4）悬臂拼装和悬臂浇筑方法利弊比较

          （5）节段的悬臂浇筑施工工艺流程

          （6）悬臂施工挠度控制

           (7) 悬臂施工中结构体系转换的注意事项
   3. 应用

    （1）固定支架整体就地浇筑梁的方法中预拱度设置原则与方法

第七章   拱桥施工

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解拱桥施工的各种方法。

二、考核知识点

   （一）拱桥的类型。

   （二）拱桥的施工方法
   （三）支架就地砌筑、浇注施工法
    （四）预制安装施工

三、考核要求

   1. 识记：

        （1）拱桥的类型分类

        （2）拱桥的施工方法及适用条件
       （3）拱架的类型及预拱度设置
        （4）拱桥的砌筑施工
        （5）拱桥的就地浇注施工
        （6）钢管混凝土拱桥的施工步骤

第八章   斜拉桥施工

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解斜拉桥的施工要点。

二、考核知识点

   （一）斜拉桥的结构体系和构造特点

   （二）斜拉桥的施工要点

   三、考核要求

   1. 识记：

        （1）斜拉桥的结构体系分类

        （2）斜拉桥的构造特点

       （3）斜拉桥的施工特点

        （4）斜桥桥桥塔的施工方法

        （5）斜桥桥主梁的施工方法

        （6）斜拉桥索的安装及张拉

第九章  悬索桥施工

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解悬索桥的施工特点。

二、考核知识点

   （一）悬索桥的造特点

   （二）悬索桥桥的施工要点

   三、考核要求

   1. 识记：

        （1）悬索桥的构造构造

        （2）悬索桥的施工特点

第十章  钢桥施工

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解钢构件的制作工艺及钢桥的施工方法。

二、考核知识点

   （一）钢构件的制作

   （二）钢桥的架设方法及适用条件

   三、考核要求

   1. 识记：

        （1）钢桥的架设方法及施工条件

   2.理解
（1）钢构件的制作工艺流程
《桥梁施工及组织管理（下册）》
第一章   绪 论

一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握桥梁施工管理的含义，了解施工组织研究范畴及任务。
二、考核知识点

   （一）桥梁施工组织管理研究对象。

   （二）施工管理含义
   （三）施工组织研究范畴及任务
三、考核要求

   1. 识记：

        （1）桥梁时光能够组织管理的研究对象
        （2）施工管理的概念
       （3）施工组织的对象
        （4）桥梁上部结构施工方法

   2.理解
（1）施工管理的内容
    （2）施工组织的任务
第二章   桥梁施工招投标管理

一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握资格预审及预审文件编制、评标及签约、投标程序及标书编制，了解施工招标的准备工作、招标组织工作、投标准备工作。

二、考核知识点

   （一）施工招标准备工作
   （二）资格预审及预审文件编制
   （三）评标及签约

   （四）投标程序及标书编制
三、考核要求

   1. 识记：

        （1）招标方式
        （2）合同形式及合同段划分
       （3）资格预审程序
        （4）评标原则
        （5）评标组织

         （6）定标及签约

         （7）投标方针

   2.理解
（1）资格预审问价的主要内容
    （2）资格评审
    （3）评标内容及方法
    （4）投标工作步骤
    （5）编写施工组织设计

     （6）投标书的编制
3.应用
     （1）终评级决标
第三章   桥梁开工前的准备工作

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解桥梁开工前的准备工作，本章不作考试要求。

第四章   桥梁施工组织设计
一、学习目的和要求

通过本章学习，了解桥梁施工组织设计的主要内容。

二、考核知识点

   （一）工程概况及施工部署
   （二）施工进度及资源调配计划
   （三） 施工现场规划与设计

   （四） 质量、安全及文明施工
 三、考核要求

   1. 识记：

        （1）施工组织设计的主要内容
        （2）工程概况的内容
       （3）施工方案的内容
        （4）施工现场规划与设计内容
   2.理解
（1）施工进度计划
    （2）质量保证措施
第五章   施工过程组织及流水施工原理
一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握施工过程组织方法、流水施工组织原理、工程项目施工次序的确定。

二、考核知识点

   （一）施工过程组织方法
   （二）流水施工组织原理
   （三）工程项目施工次序的确定
 三、考核要求

   1. 识记：

        （1）施工过程组织的原则
        （2）流水作业法的组织
    2.理解
（1）施工过程的空间组织
    （2）流水作业法的主要参数
 3.应用

     （1）施工过程的时间组织
      （2）流水作业的分类及其工期计算

      （3）流水作业的作图

      （4）工程项目施工次序的确定
第六章   网络计划技术

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解网络计划技术的内容及含义。

二、考核知识点

   （一）网络计划技术及含义
三、考核要求

   1. 识记：

        （1）网络计划及含义

        （2）网络图及其类型

第七章   桥梁工程概预算及标底、报价编制

一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握桥梁工程造价的概念及编制方法，了解桥梁工程施工招标标底及投标报价的编制方法。

二、考核知识点

   （一）桥梁工程造价
   （二）桥梁工程概、预算编制
   （三）桥梁工程施工招标标底的编制
   （四）投标报价的编制
 三、考核要求

   1. 识记：

        （1）桥梁工程造价的含义
        （2）桥梁工程概、预算定额概述
         (3) 基本建设的概念

        （4）概、预算文件的组成

         (5) 标底及其作用

         （6）标底的编制原则

         （7）标底的编制方法
    2.理解
（1）桥梁工程估价体系
    （2）工程估价方法
     （3）投标报价与概预算的区别

 3.应用

     （1）概、预算费用标准和计算方法
      （2报价编制的方法
第八章   桥梁施工管理

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解计划管理、技术管理、质量管理及工程成本管理相关的知识，本章不作考试要求。
三、题型举例（题型举例仅供参考，实际命题时不受此限，考试时间为150分钟）
（一）单项选择题（在备选答案中仅有一个是正确的，2分×10题=20分，）
　　1、桥梁施工控制网可采用三角测量和（　　　　）。

　　A、全站仪测量
B、水准仪测量
　　C、GPS测量
D、线形测量
　　
（二）多项选择题（在备选答案中有二个至五个是正确的，将其全部选出，错选或漏选均不给分，3分×5题=15分）
1、下例施工方法中能适用于连续梁桥施工的（　　　　）。

　　A、悬臂浇注法
B、顶推施工法
　　C、就地浇注法
D、转体施工法
　　E 、提升施工法
 （三）名词解释题（3分×5题=15分）
1. 基本建设
（四）简答题（5分×6题=30分）
　　1、桥台椎体护坡的施工要点？
　　
（五）计算分析题（10分×2题=20分）
有五座结构和规格尺寸都完全相同德涵洞，完成每座涵洞工程必须经过四道工序，每道工序按3天完成相关工作配备劳动力和机具设备，挖基坑6人，砌基础5人，砌涵台12人，安改板3人，以该涵洞工程的施工为例，说明三种施工组织方法。
