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自学用书：《公路施工组织与管理》，赖少武、李文华主编，
人民交通出版社2007年12月第1版．
一、课程性质与设置目的要求
本课程是公路工程专业的一门专业课。
课程以公路工程施工为核心，以施工组织管理为重点，在工程组织与管理方面特别突出工程实际应用能力的培养，全面介绍公路工程施工组织与管理的具体方法。

通过本课程的学习，考生应具备以下基本要求：
了解和掌握公路施工过程的组织原理，施工组织设计编制，网络计划技术，施工过程中的要素管理、技术管理、成本控制、质量控制等，掌握现代公路工程施工必须具备的施工组织与管理的基本知识和技能，具备组织管理施工的能力。
二、考核目标
第一章  绪论

1. 了解公路建设的内容、公路基本建设的程序、公路施工的程序。
2. 了解项目管理的特点、项目管理的内容和职责、公路项目施工管理组织机构的类型等。
第二章  施工过程组织原理与施工进度图

1. 了解施工过程的概念、施工过程的组织类型，掌握施工过程的组织原则，了解施工过程的作业方式及其特点等。
2. 了解和掌握施工过程的划分、工作面、施工过程数与施工段数的关系、施工段的划分及其划分原则等。
3. 了解流水节拍、流水步距及其确定方法等。

4. 了解网络计划特点、网络计划技术的编制程序。

5. 了解网络图的含义及其表达方式，了解实工作与虚工作间的差异、虚工作的作用等。
6. 了解搭接时间、技术间歇时间、组织间歇时间、总时差，自由时差等。

7. 了解资源优化的含义，掌握“资源有限-工期最短”的优化中工期增量的计算，了解“工期固定-资源均衡”的优化所用指标等。
第三章  公路施工组织设计

1. 了解施工组织设计概念，掌握公路施工组织设计文件编制的基本原则、依据及编制程序等。
2. 了解和掌握公路施工组织设计资料调查的主要内容。

3. 了解选择施工方案时应考虑的几方面问题。

4. 了解施工进度图的主要形式和斜线图编制步骤，了解和掌握作业工期计算表编制步骤、施工平面图布置的原则、依据和步骤，了解施工平面图设计参考资料等。

5. 了解施工技术组织措施的作用、施工质量技术组织措施的主要内容、施工进度影响因素、施工安全的保证措施、施工环境保护的技术组织措施等。
第四章  公路工程施工现场生产要素管理

1. 了解施工现场主要材料的配置要求，了解和掌握选择施工机械的原则和方法等。
2. 了解材料费成本的控制途径、材料计划的管理内容等。

3. 了解施工机械设备合理使用的方法、机械设备事故预防措施和处理程序等。
第五章 施工项目成本管理

1. 了解公路工程造价组成，了解和掌握公路施工项目成本、施工项目成本管理等。
2. 了解和掌握施工项目成本计划的内容和编制程序、成本控制的依据和方法、降低成本的途径等。
3. 了解施工项目成本核算的内容及工作流程、成本考核的层次与内容、成本分析的内容和方法等。
第六章  公路工程施工技术管理

1. 了解和掌握路基填方施工方法、软土地基处理方法，了解路基石方工程爆破方法、路基压实度检测方法等。
2. 了解路面工程施工方法。

3. 了解桥梁工程施工方法。

4. 了解隧道工程施工方法。

第七章  施工项目质量管理

1. 了解施工阶段的事前、事中、事后质量控制，以及施工阶段影响工程质量的主要因素。
2. 了解和掌握施工阶段质量控制的依据、程序及其要点。
3. 了解质量控制点、选择质量控制点应考虑的一般原则。

4. 了解质量控制的统计分析方法。
三、题型举例(考试大纲中题型举例仅作参考，实际命题时不受此限)
1. 单项选择题，选择正确答案前的字母，填在题目括号内
（1）按成本管理的要求分类，施工项目成本可分为预算成本、（  A   ）和实际成本三种。
A．计划成本                    B．消耗成本   

C．不可预期成本                D．其他成本

2. 填空题
（1）公路工程造价包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费及其相关费用。

3. 名词解释
（1）施工组织设计
从工程全局出发，根据工程特点，按照客观的施工规律和当时当地的具体条件和工期要求，统筹考虑施工过程中的人工、材料、机械、资金和施工方法这五个主要因素后，对整个工程的施工进度、资源消耗和平面布置等做出科学合理的安排，这就是施工组织设计。
4. 问答题
（1）选择施工机械有哪些原则？ 
答：（1）施工机械与工程的具体实际相适应。

（2）使用机械应有较好的经济性。

（3）应能保证工程质量要求和施工安全。

（4）施工机械的合理组合。

该部分主要包括：主要机械和配置机械的组合、牵引车与配置机具的组合、配置作业机械组合尽量少、尽量选用系列产品。
